

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลจันทเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	-โครงการจัดฝึกอบรมหลัก สูตรวิชาชีพ ระยะสั้น	-จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ สั้นให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙	✓			
๒	-โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สตรีตำบลจันทเพชร	-ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลจันทเพชรให้มีศักยภาพเพิ่ม มากขึ้น	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙	✓			
๓	-โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่าง มีคุณภาพ	-เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ผู้สูงอายุและให้ความรู้ในการดูแล สุขภาพให้แข็งแรง	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙	✓			
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพตำบล จันทเพชร	๑.เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสใน การมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ๒.เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้าง รายได้ ให้กับครอบครัว	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙	✓			

(แผนงานสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	-โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-เพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลที่เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๒	-โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-เพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลที่เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙	✓			
๓	-อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	-เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙			✓	๒๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(แผนงานการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑.) ค่าอาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท ๖ เหนือ	๗๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๒๖๔,๖๕๔
๒	-ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ฯ  -ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด สายโท ๖ เหนือ หมู่ ๔	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหาร เสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ฯ จำนวน ๗ แห่ง จัดสรรสำหรับเด็ก อนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๕๙๖ คนจำนวน ๒๖๐ วัน  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหาร เสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท ๖ เหนือ คนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๔๓๔,๓๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		
๓	-โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนนิคมสร้าง ตนเอง๒ จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๗๘,๘๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๓๖๙,๔๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	-โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนนิคมสร้าง ตนเอง๔ จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๕๖,๕๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๑๘๐,๙๐๐
๕	-โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนนิคมสร้าง ตนเอง๕ จำนวน ๒๐๐ วัน	๙๕๙,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๔๔๔,๕๐๐
๖	-โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนนิคมสร้าง ตนเอง๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๒๖๖,๖๔๐
๗	-โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๘	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนนิคมสร้าง ตนเอง๘ จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๓๗,๖๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๑๕๘,๑๖๖
๘	-โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนิคมสายโท ๘	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับ โรงเรียนบ้านนิคม สายโท ๘ จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๓๔,๘๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๙๕๙,๒๐๐
๙	-โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านสายโท ๔ ไต่	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนบ้านสายโท ๔ ไต่ จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๑๖๙,๐๗๔

## (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	-โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้าน กรวด	-จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ ถึง ม.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๓๒,๘๖๐
๒	-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	✓			
๓	-อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นบ้านกรวด	- ในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น บ้านกรวด ๑๑ แห่งๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ ถึง ม.ค. ๒๕๖๙			✓	๖๐,๐๐๐
๔	-โครงการจัดงานเครื่องเคลือบพัน ปีประเพณีบ้านกรวด	-จัดกิจกรรมเข้าร่วมงานเครื่อง เคลือบพันปี	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	✓			
๕	-โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณโครงการจัดงานงาน เครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้าน กรวด	-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านกรวดในการจัดงานเครื่อง เคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด	๗๐,๐๐๐	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙			✓	๗๐,๐๐๐
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบาย แบกเกมส์ต้านยาเสพติด	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการเล่น กีฬาและห่างไกลยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง เม.ย. ๒๕๖๙			✓	๒๕๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
( แผนงานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	-โครงการการจัดกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย	-เพื่อการดำเนินการจัดงานรัฐพิธี และศาสนพิธี พิธีสงฆ์ การบำเพ็ญ ประโยชน์และการดำเนินกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๙			✓	○
๒	-โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน นอกสถานที่	-ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	๔๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙		✓		
๓	-อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และศาสนพิธี	-เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดงาน รัฐพิธีและศาสนพิธี	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙		✓		

(แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการมาตรการแสดงเจตนาสมัคร ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงาน ของผู้บริหารเทศบาล ตำบลจันทเพชร ด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส	-เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลจันทเพชร สู่การรับรู้ ของสาธารณชน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			

(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	-โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	-เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านผู้ ประสบสาธารณภัย หรือภัยฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙			✓	๒๐,๐๐๐
๒	-โครงการซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน การรับมือเกิดเหตุไฟไหม้	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๓	-โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)	-ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙	✓			

## (แผนงานสาธารณสุข)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการท้องถิ่นรวมใจรักดีรักษ์ พื้นที่สีเขียว	-เพื่อปลูกป่าอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙	✓			
๒	-โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	-จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๙๑,๓๐๐	มี.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙			✓	
๓	-โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๑	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๔	-โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๒	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๕	-โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๓	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๕ ใต้ หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙				๑๐,๐๐๐
๖	-โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๔	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๖ เหนือ หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	-โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๕	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๖ ใต้ หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๘	-โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๖	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๗ หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๙	-โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๗	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านตาปาง หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๐	-โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๘	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๘ เหนือ หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๑	-โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๙	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๘ ใต้ หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๒	-โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๑๐	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๔ ใต้ หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๓	-โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๑๑	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านพัฒนา นิคม หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๑๒	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๘ กลาง หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๕	-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๑๓	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๖	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๑	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๑๗	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๒	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๑๘	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๓	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๕ ใต้ หมู่ที่ ๓	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๑๙	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๔	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๖ เหนือ หมู่ที่ ๔	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๒๐	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๕	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๖ ใต้ หมู่ที่ ๕	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๑๒	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๘ กลาง หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๒๒	-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๑๓	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๒๓	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๖	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๗ หมู่ที่ ๖	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๒๔	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๗	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านตาปาง หมู่ที่ ๗	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๒๕	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๘	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๘ เหนือ หมู่ที่ ๘	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๒๖	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๙	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๘ ใต้ หมู่ที่ ๙	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๒๗	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๑๐	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๔ ใต้ หมู่ที่ ๑๐	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๖	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๗ หมู่ที่ ๖	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๒๙	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๗	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านตาปาง หมู่ที่ ๗	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๓๐	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๘	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๘ เหนือ หมู่ที่ ๘	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๓๑	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๙	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๘ ใต้ หมู่ที่ ๙	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๓๒	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๑๐	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๔ ใต้ หมู่ที่ ๑๐	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๓๓	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๑๑	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ ๑๑	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๓๔	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๑๒	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๘ กลาง หมู่ที่ ๑๒	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	-โครงการสุขภาพดีแพทย์แผนไทย (ลูกประคบสมุนไพร) หมู่ที่ ๑๓	-อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขบ้านสายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓	๗,๕๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๒๖	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๒๗	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๒๘	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๕ ใต้ หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๒๙	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๓๐	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๕ ใต้ หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๓๒	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๖ เหนือ หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๓๓	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๖ ใต้ หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๓๔	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๗ หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๓๕	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านตาปาง หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๓๖	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๘ เหนือ หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๘ ใต้ หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๓๘	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๐	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๔ ใต้ หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๓๙	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๑	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านพัฒนา นิคม หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๔๐	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๒	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๘ กลาง หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๔๑	-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๓	-อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านตาปาง หมู่ที่ ๗	- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตรม.	๔๒๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๒	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ ๑๑	- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๔๖๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๓	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๔ ได้ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านสายโท ๓ หมู่ ๑	- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.	๔๗๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๔	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๔ ได้ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านสายโท ๕ ได้ หมู่ ๓	- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.	๔๗๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านตาปาง หมู่ที่ ๗	- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตรม.	๔๒๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๖	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ ๑๑	- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๔๖๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๗	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๔ ได้ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านสายโท ๓ หมู่ ๑	- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.	๔๗๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๘	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่ บ้านสายโท ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒	-(บ้านนางกุหลาบทอง พงษ์ธนู-ถนน รอบนอก)ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร	๒๗๓,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่ บ้านสายโท ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒	-(บ้านนางทองย้อย สุขคำภา - ถนน รอบนอก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตาราง เมตร	๓๔๗,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๑๐	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่ บ้านสายโท ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒	-(บ้านนายสมาน ตัณโฑ - ถนนรอบ นอก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร	๒๗๘,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๑๑	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่ บ้านสายโท ๖ เหนือ หมู่ที่ ๔	- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๒๐๑,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๑๒	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๘ ได้ หมู่ที่ ๙	-ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร	๓๓๒,๐๐๐		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่ บ้านสายโท ๘ เหนือ หมู่ที่ ๘	-ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	๔๕๙,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๑๔	-โครงการก่อสร้างถนน ดิน ถนน ภายในหมู่บ้านสายโท ๖ เหนือ หมู่ที่ ๔	-ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๙๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน และขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	๔๒๙,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๑๕	-โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ชุมชนพร้อมจัดทาและติดตั้งหอ กระจายข่าวและเครื่องขยายเสียง บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑	-งานโครงเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร สูง ๑๒ เมตร พร้อมจัดทาและ ติดตั้งหอกระจายข่าวและเครื่อง ขยายเสียงตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลตำบลจันทเพชรกำหนด	๖๐,๖๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๑๖	-โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ชุมชนพร้อมจัดทาและติดตั้งหอ กระจายข่าวและเครื่องขยายเสียง บ้านสายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓	-งานโครงเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร สูง ๑๒ เมตร พร้อมจัดทาและ ติดตั้งหอกระจายข่าวและเครื่อง ขยายเสียงตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลตำบลจันทเพชรกำหนด	๖๐,๖๐๐		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	-โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ชุมชนพร้อมจัดหาและติดตั้งหอ กระจายข่าวและเครื่องขยายเสียง บ้านสายโท ๖ ใต้ หมู่ที่ ๕	-งานโครงเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร สูง ๑๒ เมตร พร้อมจัดหาและ ติดตั้งหอกระจายข่าวและเครื่อง ขยายเสียงตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลตำบลจันทเพชรกำหนด	๖๐,๖๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๑๘	-โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ชุมชนพร้อมจัดหาและติดตั้งหอ กระจายข่าวและเครื่องขยายเสียง บ้านสายโท ๘ เหนือ หมู่ที่ ๘	-งานโครงเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร สูง ๑๒ เมตร พร้อมจัดหาและ ติดตั้งหอกระจายข่าวและเครื่อง ขยายเสียงตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลตำบลจันทเพชรกำหนด	๖๐,๖๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๑๙	-โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๗ หมู่ที่ ๖	-ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๒๐	-โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับ เกรดเกลี่ย ถนนภายในหมู่ บ้านสายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓	-ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร	๑๖๒,๐๐๐		✓			
๒๑	-โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับ เกรดเกลี่ย ถนนภายในหมู่ บ้านสายโท ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒	-ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๓๘๘ ตารางเมตร	๑๐๖,๐๐๐		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	-โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับ เกรดเกลี่ย ถนนภายในหมู่ บ้านสายโท ๖ เหนือ หมู่ที่ ๔	-ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร	๒๒๒,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			
๒๓	โครงการซ่อมบูรณะถนน ลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๓ หมู่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๖ ตารางเมตร	๕๓๙,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	✓			

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได	๑๑,๐๓๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๕,๐๖๗,๐๐๐
๒	-เบี้ยยังชีพความพิการ	-ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ มีสิทธิได้รับ	๒,๙๓๒,๘๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๑,๔๘๑,๖๐๐
๓	-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๔๘,๐๐๐